План мероприятий по подготовке инженерных сетей теплоснабжения к началу отопительного периода 2026-2027г.г. в образовательной организации: МБДОУ "ДС № 463 г.Челябинска"

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный (ФИО.)	Примечание
1	Промывка системы отопления до полного осветления воды и ГВС	Май-июнь 2026	зам.зав.по АХР Хисамова Ж.М.	
2	Гидравлические испытания системы отопления, бойлера, теплового узла	Май-июнь 2026	зам.зав.по АХР Хисамова Ж.М.	
3	Выполнить тепловую изоляцию на системе отопления 10м	Июнь 2026	зам.зав.по АХР Хисамова Ж.М.	
4	Проведение ревизии запорной арматуры (бойлер)	Май 2026	зам.зав.по АХР Хисамова Ж.М.	
5	Проверка исправности приборов учета	Июнь 2026	зам.зав.по АХР Хисамова Ж.М.	
6	Замена задвижек 2шт	Июнь 2026	зам.зав.по АХР Хисамова Ж.М.	
7	Своевременное получение акта готовности к отопительному периоду 2026-2027г	Август 2026	зам.зав.по АХР Хисамова Ж.М.	